

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	112/09/27	發言時間	17:38:39																								
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370																								
主旨	公告本公司董事會決議變更本公司108年度以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之資金運用計畫。																												
符合條款	第 16 款	事實發生日	112/09/27																										
說明	<p>1. 董事會決議變更日期:112/09/27</p> <p>2. 原計畫申報生效之日期:108/11/20</p> <p>3. 追補發行之日期:無。</p> <p>4. 變動原因:本公司因受俄烏戰爭、通膨及疫情影響，致本公司近年營運獲利縮減，又因大陸環保及安全法規趨嚴，影響江蘇威名公司立項申請進度延宕，致取得立項時點未符合江蘇威名原規劃時程，雖江蘇威名一期二階段項目採取較先進技術及工藝，有利一體化之生產，但目前大陸整體產能有供過於求情況，且全球經濟景氣亦不明朗；基於上述考量，擬暫緩資金投入江蘇威名之時程，並將剩餘未支用資金轉作國外購料之用，以期增加財務操作效益。</p> <p>5. 歷次變更前後募集資金計畫:</p> <p>單位:仟元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>計畫項目</th> <th>原募資計畫金額</th> <th>計畫變更後金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資大陸子公司-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>江蘇威名新材料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有限公司</td> <td>美金 177,002</td> <td>美金 99,984</td> </tr> <tr> <td></td> <td>台幣 5,575,563</td> <td>台幣 3,149,492</td> </tr> <tr> <td>國外購料</td> <td></td> <td>美金 29,256</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>台幣 921,564</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>美金 177,002</td> <td>美金 129,240</td> </tr> </tbody> </table>					計畫項目	原募資計畫金額	計畫變更後金額	投資大陸子公司-			江蘇威名新材料			有限公司	美金 177,002	美金 99,984		台幣 5,575,563	台幣 3,149,492	國外購料		美金 29,256			台幣 921,564	合計	美金 177,002	美金 129,240
計畫項目	原募資計畫金額	計畫變更後金額																											
投資大陸子公司-																													
江蘇威名新材料																													
有限公司	美金 177,002	美金 99,984																											
	台幣 5,575,563	台幣 3,149,492																											
國外購料		美金 29,256																											
		台幣 921,564																											
合計	美金 177,002	美金 129,240																											

台幣 5,575,563

台幣 4,071,056

註：以新台幣兌換美元之匯率31.5：1估算。

6. 預計執行進度: 變更後預計於112年第四季至113年第一季執行完成。

7. 預計完成日期: 預計113年第一季完成。

8. 預計可能產生效益: 預計可減少利息支出、減輕財務負擔，進而強化公司長期競爭力，並提升資金靈活調度之彈性。

9. 與原預計效益產生之差異: 預計於112年第四季起，將轉投資大陸子公司之計畫項目尚未支用之美金29,256仟元，變更為支付國外購料款，以目前之銀行美金借款平均利率約5.95%予以估算，預計變更計畫後可減少利息支出折合新台幣約54,841仟元。

10. 本次變更對股東權益之影響: 本次計畫變更係將轉投資江蘇威名未支用資金美金29,256仟元轉供外幣購料使用，其以資金配置效率及彈性而言，將可提升財務償債能力，降低營運風險，對股東權益尚屬正面之影響。

11. 原主辦承銷商評估意見摘要: 因受大陸環保及安全法規趨嚴之影響，致主管機關審核進度延宕，且目前大陸整體產能供過於求，基於上述考量，該公司擬暫時放緩資金投入江蘇威名之時程，並將GDR剩餘未支用資金轉作外幣購料之用，預計於112年第四季起，將尚未支用之美金29,256仟元，變更為支付國外購料款，以目前之銀行美金借款平均利率約5.95%予以估算，預計變更計畫後可減少利息支出折合新台幣約54,841仟元，其以資金配置效率及彈性而言，將可提升財務償債能力，降低營運風險，對股東權益尚屬正面之影響。

12. 其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。